

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Губкинского РЭС
Флац ДАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"
В.И.Гречухин
28.05.2024г.

План отключений оборудования и ЛЭП Губкинского РЭС с 13.05.2024г по 17.05.2024г.
в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2023/2024г.

№ п/п	Наименование населенного пункта	Отключаемые потребители		Дата отключения	Дата включения	Причина отключения (вид работ)
		Объекты (улица, дом)	Объекты (улица, дом)			
1	г.Губкин	Губкин г; 2-й Логовой пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 20, 24, 28, 34, 38; Губкин г; Логовая ул; 85, 87, 89, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 158а, 158б, 160, 162, 164, 164а, 166, 170, 170а, 172, 178;		14.05.2024 9:30	14.05.2024 16:00	капитальный ремонт
2	г.Губкин	Губкин г; 2-й Логовой пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 20, 24, 28, 34, 38; Губкин г; Логовая ул; 85, 87, 89, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 158а, 158б, 160, 162, 164, 164а, 166, 170, 170а, 172, 178;		16.05.2024 9:30	16.05.2024 16:00	капитальный ремонт
3	с.Меловое	Меловое с; Центральная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;		13.05.2024 9:30	13.05.2024 16:00	капитальный ремонт
4	с.Меловое	Меловое с; Центральная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;		14.05.2024 9:30	14.05.2024 16:00	капитальный ремонт
5	с.Меловое	Меловое с; Центральная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;		16.05.2024 9:30	16.05.2024 16:00	капитальный ремонт
6	с.Меловое	Меловое с; Центральная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;		17.05.2024 9:30	17.05.2024 16:00	капитальный ремонт
7	с.Копцево	Копцево с; 1-я Озерная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34; Копцево с; 2-я Озерная ул; 0 мегафон вышка. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14а, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32; Копцево с; Овражная ул; 1, 1, 2, 3, 4а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 51, 52, 53; Копцево с; Тенистая ул; 2, 3, 4, 5, 6;		13.05.2024 9:30	13.05.2024 16:00	капитальный ремонт
8	с.Копцево	Копцево с; 1-я Озерная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34; Копцево с; 2-я Озерная ул; 0 мегафон вышка. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14а, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32; Копцево с; Овражная ул; 1, 1, 2, 3, 4а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 51, 52, 53; Копцево с; Тенистая ул; 2, 3, 4, 5, 6;		14.05.2024 9:30	14.05.2024 16:00	капитальный ремонт
9	с.Копцево	Копцево с; 1-я Озерная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34; Копцево с; 2-я Озерная ул; 0 мегафон вышка. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14а, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32; Копцево с; Овражная ул; 1, 1, 2, 3, 4а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 51, 52, 53; Копцево с; Тенистая ул; 2, 3, 4, 5, 6;		16.05.2024 9:30	16.05.2024 16:00	капитальный ремонт
10	с.Копцево	Копцево с; 1-я Озерная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34; Копцево с; 2-я Озерная ул; 0 мегафон вышка. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14а, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32; Копцево с; Овражная ул; 1, 1, 2, 3, 4а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 51, 52, 53; Копцево с; Тенистая ул; 2, 3, 4, 5, 6;		17.05.2024 9:30	17.05.2024 16:00	капитальный ремонт
11	г.Губкин	Губкин г; 2-й Логовой пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 20, 24, 28, 34, 38; Губкин г; Логовая ул; 85, 87, 89, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 158а, 158б, 160, 162, 164, 164а, 166, 170, 170а, 172, 178;		17.05.2024 9:30	17.05.2024 16:00	капитальный ремонт
12	г.Губкин	Губкин г; Воинво-Интернационалистов ул; 0 Магазин Магнит, 0 школа, 0 Школа, 0 Дельфин, 0 Бассейн, 0 Бассейн, 0 Школа, 0 Магнит, 0 Бассейн, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5 Подъезд, 5 подъезд, 5 подъезд; Губкин г; Королева ул; 0 Ларек, 0 Бассейн, 0 Школа. 3, 3, 3, 5, 5;		13.05.2024 9:30	13.05.2024 16:00	капитальный ремонт
13	г.Губкин	Губкин г; Воинво-Интернационалистов ул; 0 Магазин Магнит, 0 школа, 0 Школа, 0 Дельфин, 0 Бассейн, 0 Бассейн, 0 Школа, 0 Магнит, 0 Бассейн, 3, 3, 3, 5, 5, 5 Подъезд, 5 подъезд, 5 подъезд; Губкин г; Королева ул; 0 Ларек, 0 Бассейн, 0 Школа. 3, 3, 3, 5, 5;		14.05.2024 9:30	14.05.2024 16:00	капитальный ремонт

14	г.Губкин	Губкин г; Войнов-Интернационалистов ул; 0 Магази Магнит, 0 школа, 0 Дельфин, 0 Бассейн, 0 Насосная, 0 Школа, 0 Магнит, 0 Бассейн, 3, 3, 3, 5, 5, 5 Подъезд, 5 подъезд, 5 подъезд; Губкин г; Королева ул; 0 Ларек, 0 Бассейн, 0 Школа, 3, 3, 5, 5;	16.05.2024 9:30	16.05.2024 16:00	капитальный ремонт
15	г.Губкин	Губкин г; Войнов-Интернационалистов ул; 0 Магази Магнит, 0 школа, 0 Дельфин, 0 Бассейн, 0 Насосная, 0 Школа, 0 Магнит, 0 Бассейн, 3, 3, 3, 5, 5, 5 Подъезд, 5 подъезд, 5 подъезд; Губкин г; Королева ул; 0 Ларек, 0 Бассейн, 0 Школа, 3, 3, 5, 5;	17.05.2024 9:30	17.05.2024 16:00	капитальный ремонт

Зам.гл. инженера РЭС по ОР

Шкарупова Т.И.