

УТВЕРЖДЕН

Черных А.М.

**Начальник управления
жилищно-коммунального
комплекса и систем
жизнеобеспечения
администрации**

**Губкинского городского
округа**



**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа Белгородской области"

ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/уменьшения	Единица измерения (по ОКЕИ)	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель муниципальной программы 1 "Повышение качества городской среды территорий Губинского городского округа Белгородской области к уровню 2019 года на 30 процентов"												
1.		Показатель 1. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	мл	Прогрессирующий	Процент	15,59	15,59	-	https://nvdex.gov.ru/doc/6/344	-	-	Показатель достигнут
2.		Показатель 2. Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Губинского городского округа Белгородской области	мл	Прогрессирующий	Единица	3	3	-	https://belg.gov.ru/doc/6/344	-	-	Показатель достигнут
3.		Показатель 3. Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг	мл	Прогрессирующий	Процент	100	100	-	https://bsme71.kosul.gov.ru/otcat_files/8/131/federal_nuy_zakon_et_32_01_1996_N_8_FZ_red_et_06_04_2024.pdf	-	-	Показатель достигнут
4.		Показатель 4. Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Губинском городском округе Белгородской области	мл	Прогрессирующий	Единица	9	9	-	http://publication.prav.gov.ru/document/3190202012290013 http://publication.prav.gov.ru/document/3190202012290010	-	-	Показатель достигнут

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.						Исполнение, тыс.рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		предусмотрено по плану	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение	7	8			
									3		
1	2	9									
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Губинского городского округа Белгородской области» (всего), в том числе:	12 0 00 00000	397929,0	396063,0	396063,0	355225,0	355133,4			89,7	Экономия бюджета Губинского городского округа сложилась в ходе проведения электронных аукционов заказчиком	
бюджет Губинского городского округа Белгородской области		233386,1	231520,1	231520,1	190694,5	190694,5			82,4		
областной бюджет		30362,3	30362,3	30362,3	30349,9	30258,2			99,7		
федеральный бюджет		134180,6	134180,6	134180,6	134180,6	134180,6			100,0		
иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект всего, в том числе:	12 1 04 00000	364920,9	364920,9	364920,9	326333,8	326333,8			89,4	Экономия бюджета Губинского городского округа сложилась в ходе проведения электронных аукционов заказчиком	
бюджет Губинского городского округа Белгородской области		227370,0	227370,0	227370,0	188783,0	188783,0			83,0		
областной бюджет		3370,3	3370,3	3370,3	3370,2	3370,2			100,0		
федеральный бюджет		134180,6	134180,6	134180,6	134180,6	134180,6			100,0		
иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования, не входящий в национальный проект (всего), в том числе:	12 2 01 00000	28616,1	28616,1	28616,1	28598,6	28598,6			99,9	Экономия областного бюджета и бюджета Губинского городского округа сложилась в ходе проведения электронных аукционов заказчиком	
бюджет Губинского городского округа Белгородской области		1816,1	1816,1	1816,1	1802,2	1802,2			99,2		
областной бюджет		26800,0	26800,0	26800,0	26796,4	26796,4			100,0		
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
Ведомственный проект «Формирование современной городской среды»	12 3 01 00000	4200,0	2334,0	2334,0	109,3	109,3			4,7	Экономия бюджета Губинского городского округа сложилась в ходе проведения электронных аукционов заказчиком	
бюджет Губинского городского округа Белгородской области		4200,0	2334,0	2334,0	109,3	109,3			4,7		
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе:	12 4 01 00000	192,0	192,0	192,0	183,3	91,7			47,8	Оплата произведена в соответствии с фактически предоставленными услугами по потреблению	
бюджет Губинского городского округа Белгородской области		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
областной бюджет		192,0	192,0	192,0	183,3	91,7			47,8		
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		

Утверждено:
Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

Согласовано:
И.о. заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

А.М. Черных

Е.Н. Мишина

5. Дополнительная информация	Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы В связи с решением Совета депутатов Губкинского городского округа от 30 апреля 2025 года № 4-нпа "«О внесении изменений в Бюджет Губкинского городского округа Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением от 24 декабря 2024 года № 1658-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа Белгородской области"; В связи с решением Совета депутатов Губкинского городского округа от 22 октября 2025 года № 6-нпа "«О внесении изменений в Бюджет Губкинского городского округа Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением от 26 июня 2025 года № 689-па "О внесении изменений в постановление администрации Губкинского городского округа от 24 декабря 2024 года № 1658-па".
------------------------------	--

УТВЕРЖДЕН

Черных А.М.

**Начальник управления
жилищно-коммунального**

комплекса и систем

жизнеобеспечения

администрации

Губкинского городского

округа



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА № 1

**«Формирование комфортной городской среды»,
входящего в национальный проект**

ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/уменьшения	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1 "Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств"												
1.1.		Индекс качества городской среды	ГП БО	Прогрессирующий	Балл	215	215	-	-	-	-	Показатель достигнут
1.2.		Количество благоустроенных общественных пространств	ГП БО	Прогрессирующий	Единица	8	8	-	https://gubkinadm.gosuslugi.ru/dlva-zhitelev/novosti-i-reportazhi/novosti-193-4435.html	-	-	Показатель достигнут. С 2019 года по 2025 год на территории Губкинского городского округа количество благоустроенных территорий составило 5 единиц. В 2025 году количество благоустроенных общественных пространств составило 3 единицы (сквер по ул. Фрунзе, сквер по ул. Преображенская, родник по ул. Свердлова). Итого с нарастающим итогом на конец 2025 года общее количество благоустроенных территорий с 2019-2025 годы составило 8 единиц.
Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития Губкинского городского округа Белгородской области с учетом индекса качества городской среды»												
2.1.		Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее 50 нарастающим итогом	МП	Прогрессирующий	Единица	3	3	-	https://gubkinadm.gosuslugi.ru/dlva-zhitelev/novosti-i-reportazhi/novosti-193-2188.html	-	-	Показатель достигнут. С 2019 года по 2025 год на территории Губкинского городского округа реализовано 2 проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2025 году реализован 1 проект победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - сквер по ул. Лазарева (2 этап). Итого с нарастающим итогом на конец 2025 года общее количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях составило 3 единицы

2.2.		Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды	ГП БО МП	Прогрессирующ ий	Процент	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Показатель достигнут В 2025 году оборудование, закупленное в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды производилось только российского происхождения
2.3.		Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Белгородской области, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	ГП БО МП	Прогрессирующ ий	Процент	25	39,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Показатель достигнут Вовлечение граждан в возрасте от 14 лет от общего количества граждан (99 687 человек) за 12 месяцев 2025 года составило - 39 222 человек, в том числе рейтинговое голосование - 16 569 человек 39 222/99687*100 = 39,3%

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей муниципального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели муниципальной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года	
			яна.	февр.	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»															
Показатель 1. Индекс качества городской среды, балл																
1.1.	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	-	-	-	215	
1.2.	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	

2.	Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды»									
	Показатель 1. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ст. нарастающим итогом, единица									
2.1.	План	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.2.	Показатель 2. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, современной городской среды, процент									
	План	-	-	-	-	-	-	-	-	90
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	100
2.3.	Показатель 3. Доля граждан, принимавших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Губинском городском округе Белгородской области, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процент									
	План	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	39,3

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода					Прогнозное значение на конец отчетного периода		Фактическое значение на конец отчетного периода		Плановое значение на конец текущего года		Количество объектов мероприятия (результата)			Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»																					
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, площади, парки и др.)	единица	3	3	-	3								3	3	3	31.12.2025	30.09.2025		Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения за 2025 год	
1.1.1.	Благоустройство общественной территории - сквер Преображенский г. Губкин	единица	1	1	-	1	1							1	1	1	31.12.2025	19.09.2025		Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Информационная справка по объекту «Благоустройство общественной территории - сквер Преображенский г. Губкин» за 2025 год	
1.1.2.	Благоустройство общественной территории - родник по ул. Свердлова г. Губкин	единица	1	1	-	1	1							1	1	1	31.12.2025	24.09.2025		Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Информационная справка по объекту «Благоустройство общественной территории - родник по ул. Свердлова г. Губкин» за 2025 год	

1.1.3.	Благоустройство общественной территории - сквер по ул. Фрунзе г. Губкин	единица	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31.12.2025	30.09.2025	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа	Информационная справка по объекту «Благоустройство общественной территории - сквер по ул. Фрунзе г. Губкин» за 2025 год	
1.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	единица	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28.02.2025	13.03.2025	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа	Проектно-сметная документация на 3 благоустраиваемые территории, расположенные в ЕИС по ссылкам:	
в том числе:																	
1.2.1.	Благоустройство общественной территории - сквер Преображенский г. Губкин	единица	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28.02.2025	04.03.2025		https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/document.html?regNumber=0826300002925 000053 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/document.html?regNumber=0826300002925 000132	
1.2.2.	Благоустройство общественной территории - родник по ул. Свердлова г. Губкин	единица	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28.02.2025	12.02.2025		https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/document.html?regNumber=0826300002925 000015 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/document.html?regNumber=0826300002925 000117	

[illegible]

1.4.1.	Благоустройство общественной территории - сквер Преображенский г. Губкин	единица	1	1	-	1	1	1	1	01.12.2025	30.10.2025	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	ОТЧЕТ о выполнении контрольной точки 1.4. «Строительно-монтажные работы выполненные по объекту: «Благоустройство общественной территории - сквер Преображенский г. Губкина» (1.4.1.) от 30.10.2025 г.
1.4.2.	Благоустройство общественной территории - родник по ул. Свердлова г. Губкин	единица	1	1	-	1	1	1	1	01.12.2025	30.10.2025	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	ОТЧЕТ о выполнении контрольной точки 1.4. «Строительно-монтажные работы выполненные по объекту: «Благоустройство общественной территории - родник по ул. Свердлова г. Губкина» (1.4.2.) от 30.10.2025 г.
1.4.3.	Благоустройство общественной территории - сквер по ул. Фрунзе г. Губкин	единица	1	1	-	1	1	1	1	01.12.2025	30.10.2025	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	ОТЧЕТ о выполнении контрольной точки 1.4. «Строительно-монтажные работы выполненные по объекту: «Благоустройство общественной территории - сквер по ул. Фрунзе г. Губкина» (1.4.3.) от 30.10.2025 г.
1.5.	Контрольная точка "услуга оказана (работы выполнены)"	единица	3	3	-	3	3	3	3	31.12.2025	29.10.2025	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Акты выполненных работ размещены в ЕИС по ссылкам:

1.5.1.	Благоустройство общественной территории - сквер Преображенский г. Губкин	единица	1	1	-	1	1	1	1	31.12.2025	14.08.2025
											https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/document.html?regNumber=0826300002925 000053 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/document.html?regNumber=0826300002925 000132
1.5.2.	Благоустройство общественной территории - сквер родник по ул. Свердлова г. Губкин	единица	1	1	-	1	1	1	1	31.12.2025	29.10.2025
											https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/document.html?regNumber=0826300002925 000015 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/document.html?regNumber=0826300002925 000117
1.5.3.	Благоустройство общественной территории - сквер по ул. Фрунзе г. Губкин	единица	1	1	-	1	1	1	1	31.12.2025	16.10.2025
											https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/document.html?regNumber=0826300002925 000014 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/document.html?regNumber=0826300002925 000058 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/commodities- info.html?regNumber=0826300002925 000122 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/document.html?regNumber=0826300002925 000131

1.6.	Контрольная точка "Реализация мероприятий завершена"	единица	3	3	3	3	3	3	3	3	31.12.2025	05.03.2026		Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Письма о реализации мероприятий:	
в том числе:																
1.6.1.	Благоустройство общественной территории - сквер территории - сквер Преображенский г. Губин	единица	1	1	1	1	1	1	1	1	31.12.2025	01.09.2025			Письмо о благоустройстве общественной территории - сквер Преображенский г. Губин от 05.03.2026 г. № 1/11-214	
1.6.2.	Благоустройство общественной территории - сквер территории - сквер ролик по ул. Свердлова г. Губин	единица	1	1	1	1	1	1	1	1	31.12.2025	01.09.2025			Письмо о благоустройстве общественных территорий - ролик по ул. Свердлова г. Губин от 05.03.2026 г. № 1/11-212	
1.6.3.	Благоустройство общественной территории - сквер по ул. Фрунзе г. Губин	единица	1	1	1	1	1	1	1	1	31.12.2025	01.09.2025			Письмо о благоустройстве общественных территорий - сквер по ул. Фрунзе г. Губин от 05.03.2026 г. № 1/11-213	
2.	Задача 2 "Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития Губинского городского округа Белгородской области с учетом индекса качества городской среды"															
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	единица	1	1	1	1	1	1	1	1	31.12.2025	26.12.2025		Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Итоговый отчет о выполнении графика реализации проекта в муниципальном образовании - победителе IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за 2025 год	

2.1.1.	Благоустройство общественной территории сквера по ул. Лазарева	единица	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31.12.2025	26.12.2025		Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа	Информационная справка по объекту: «Благоустройство общественной территории сквера по ул. Лазарева в г. Губкин Белгородской области» за 2025 год	
2.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	единица	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28.06.2025	16.06.2025		Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа	Проектно-сметная документация размещена в ЕИС по ссылке: https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=Лазарев+г.Губкин&morphology=on&searchFilter=Date+размещение&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE&f44=on&f22=on&af=on&ca=on&pc=on&ra=on&currentCycleGeneral=1	
2.3.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	единица	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28.07.2025	16.06.2025		МКУ "Управление капитального строительства"	Муниципальный контракт размещен в ЕИС по ссылке: https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=Лазарев+г.Губкин&morphology=on&searchFilter=Date+размещение&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE&f44=on&f22=on&af=on&ca=on&pc=on&ra=on&currentCycleGeneral=1	

2.4.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы выполнены"	единица	1	1	1	1	1	1	1	1	01.12.2025	27.11.2025	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественной территории сквера по ул. Лазарева в г. Губин Белгородской области за 2025 год	
2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	единица	1	1	1	1	1	1	1	1	31.12.2025	26.12.2025	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Акты выполненных работ размещены по ссылке: https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=Лазарева+г.+Губин&morphology=&on&search-filter=date+размещение+на&pageNumber=1&sortDirection=false&recordPerPage=10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPD&ATE_DATE&fz4=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=	1

Утверждено:

Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

А.М. Черных

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.						Процент исполнения на (7)/(4)*100	Комментарий
		в том числе бюджетных ассигнований							
		предусмотрено бюджетом	своими бюджетными ассигнованиями	лимиты бюджетных ассигнований	учтенные бюджетные ассигнования	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»									
855 05 03 12 114 55550 200									
Реализация программ формирования современной городской среды (городских парков, общественных территорий (областные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды, всего		44 920,7	44 920,7	44 920,7	44 920,2	44 920,2	100,0	Оплата произведена в полном объеме	
бюджет Губинского городского округа Белгородской области		5 027,0	5 027,0	5 027,0	5 026,6	5 026,6	100,0		
областной бюджет		2 393,7	2 393,7	2 393,7	2 393,6	2 393,6	100,0		
федеральный бюджет		37 500,0	37 500,0	37 500,0	37 500,0	37 500,0	100,0		
иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексное развитие Губинского городского округа Белгородской области с учетом индекса качества городской среды»									
855 05 05 12 114 54240 200									
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, всего		320 000,2	320 000,2	320 000,2	281 413,6	281 413,6	87,9	Экономия бюджета Губинского городского округа сложилась в ходе проведения электронных аукционов заказчиком	
бюджет Губинского городского округа Белгородской области		222 343,0	222 343,0	222 343,0	183 756,4	183 756,4	82,6		
областной бюджет		976,6	976,6	976,6	976,6	976,6	100,0		
федеральный бюджет		96 680,6	96 680,6	96 680,6	96 680,6	96 680,6	100,0		
иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого по муниципальному проекту:	12 114 00000	364 920,9	364 920,9	364 920,9	326 333,8	326 333,8	89,4	Экономия бюджета Губинского городского округа сложилась в ходе проведения электронных аукционов заказчиком	
бюджет Губинского городского округа Белгородской области		227 370,0	227 370,0	227 370,0	188 783,0	188 783,0	83,0		
областной бюджет		3 370,3	3 370,3	3 370,3	3 370,2	3 370,2	100,0		
федеральный бюджет		134 180,6	134 180,6	134 180,6	134 180,6	134 180,6	100,0		
иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета Губинского городского округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. руб.)												Всего на конец 2025 года (тыс. руб.)
		явл.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств»														
1.1.	Реализация программы формирования современной городской среды (городских парков, общественных территорий (парковые, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития Губинского городского округа Белгородской области с учетом индекса качества городской среды»														44 920,7
2.	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-							

Утверждено:
Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

А.М. Черных

Согласовано:
И.о. заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

Е.Н. Мишина

УТВЕРЖДЕН

Черных А.М.

**Начальник управления
жилищно-коммунального
комплекса и систем
жизнеобеспечения
администрации**

**Губкинского городского
округа**



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА № 2

«Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящего в национальный проект

ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципального проекта 2

№ п/п	Статус фактического/планового значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак достижимости	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.		Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Губинском городском округе Благородской области	МП	Прогрессирующей	единица	9	9	-	Итоговый отчет о реализации.	9	-	Показатель достигнут. Реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Губинском городском округе Благородской области: 1. Благоустройство зоны отдыха с. Меловое; 2. Благоустройство центральной площади в п. Троицкой Губинского городского округа; 3. Благоустройство детской игровой площадки в Петровском парке в г. Губине; 4. Благоустройство сквера деагитации в районе МСД по ул. Косованов, д. 2 в г. Губине Благородской области; 5. Благоустройство детской игровой площадки фру. Королева, д. 16 в г. Губине; 6. Благоустройство тротуарной дорожки по ул. Кривошаровская с/п. Скоробитов; 7. Благоустройство детской площадки в районе дома 4 по проспекту Горького в г. Губине; 8. Благоустройство общественного пространства в с. Засовское; 9. Благоустройство территории детско-игровой и спортивной площадок по дороге дома 28а по ул. 2-ая Академическая в г. Губине;

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей муниципального проекта 2 в 2025 году

№ п/п	Показатели муниципальной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам										На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1.													
1.1.	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	3	-	-	6	-	9

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Противоположное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации				Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования»															
1.	Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования														
1.1.		единица	9	9	-	9	9	9	31.12.2025	12.09.2025		Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, директор МКУ «Управление капитального строительства», глава Мещанской сельской территориальной администрации администрации Губинского городского округа, глава Троицкой сельской территориальной администрации администрации Губинского городского округа, глава Восточнубулавской сельской территориальной администрации администрации Губинского городского округа	Итоговый отчет о реализации инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования от 12.09.2025 г.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятий (результата)				Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							или	факт	или	факт	или	факт	или			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.1.1.	Благоустройство зоны отдыха с. Меловое	единица	1	1	-	1	-	1	31.12.2025	29.08.2025		глава Меловской сельской территориальной администрации администрации Губинского городского округа	Информационная справка по объекту "Благоустройство зоны отдыха с.Меловое" (3 квартал 2025 г.)			
1.1.2.	Обустройство центральной площади в п. Троицкий Губинского городского округа	единица	1	1	-	1	-	1	31.12.2025	12.09.2025		глава Троицкой сельской территориальной администрации администрации Губинского городского округа	Информационная справка по объекту "Обустройство центральной площади в п. Троицкий Губинского городского округа" (3 квартал 2025 г.)			
1.1.3.	Благоустройство детской игровой площадки в Петровском парке в г. Губине	единица	1	1	-	1	-	1	31.12.2025	17.07.2025		Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Информационная справка по объекту "Благоустройство детской игровой площадки в Петровском парке в г. Губине" (1 полугодие 2025 г.)			
1.1.4.	Благоустройство сквера деактивиков в районе МКД по ул. Космонавтов, д. 2 в г. Губине Белгородской области	единица	1	1	-	1	-	1	31.12.2025	09.09.2025		Директор МКУ "Управление капитального строительства"	Информационная справка по объекту "Благоустройство сквера деактивиков в районе МКД по ул. Космонавтов, д. 2 в г. Губине Белгородской области" (3 квартал 2025 г.)			
1.1.5.	Благоустройство детской игровой площадки по ул. Королева, д. 16 в г. Губине	единица	1	1	-	1	-	1	31.12.2025	31.07.2025		Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Информационная справка по объекту "Благоустройство детской игровой площадки по ул. Королева, д. 16 в г. Губине" (3 квартал 2025 г.)			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)				Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							или	факт	или	факт	или	факт	или			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.1.6.	Обустройство тротуарной дорожки в районе дома 4 по проспекту Героев в с. Скородное	единица	1	1	-	1	-	1	31.12.2025	09.09.2025		Директор МКУ "Управление капитального строительства"	Информационная справка по объекту "Обустройство тротуарной дорожки по ул. Крайноварейская с/п. Скородное" (3 квартал 2025 г.)			
1.1.7.	Благоустройство детской площадки в районе дома 4 по проспекту Героев в г. Губаине	единица	1	1	-	1	-	1	31.12.2025	17.07.2025		Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Информационная справка по объекту "Благоустройство детской площадки в районе дома 4 по проспекту Героев в г. Губаине" (1 полугодие 2025 г.)			
1.1.8.	Благоустройство общественного пространства в с. Заломное	единица	1	1	-	1	-	1	31.12.2025	25.08.2025		глава Вельдубинской сельской территориальной администрации администрации Губинского городского округа	Информационная справка по объекту "Благоустройство общественного пространства в с. Заломное" (3 квартал 2025 г.)			
1.1.9.	Благоустройство территории детского сада по адресу: дом 28а по ул. 2-ая Академическая в г. Губаине	единица	1	1	-	1	-	1	31.12.2025	17.07.2025		Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Информационная справка по объекту "Благоустройство территории детского сада в районе дома 28а по ул. 2-ая Академическая в г. Губаине" (1 полугодие 2025 г.)			
1.2.	Контроль качества "Зачислено огнищников в ряды и условиях предоставления субсидии для выполнения работ"	единица	1	1	-	1	-	1	15.02.2025	15.01.2025		Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Сопоставление о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на реализацию нацпроектных проектов в рамках жилищного бюджетирования на 2025 год, от 15.01.2025 г.			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Противоположное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Отчетственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения"	единица	1	1	-	1	1	1	20.01.2026	01.01.2026		Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губакинского городского округа	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия на 01.01.2026 (Приложение №3 к Соглашению от 15.01.2025 г.). Отчет о достижении значимых результатов исполнения Субсидии в обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 01.01.2026 г. (Приложение №4 к соглашению от 15.01.2025 г.)	

Утверждено:
Начальник управления жилищно-коммунального комплекса
и систем жизнеобеспечения

А.М. Черных

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.							Исполнение, тыс.рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	учтенные бюджетные обязательства	кассовое исполнен ие	7	6	8			
										9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования»												
Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования, всего	855 0409 12201S0303 200	28 616,1	28 616,1	28 616,1	28 598,6	28 598,6	99,9	Экономия бюджета Губкинского городского округа сложилась в ходе проведения электронных аукционов заказчиком				
	855 0503 12201S0300 200											
	891 0503 12201S0305 200	1 816,1	1 816,1	1 816,1	1 802,2	1 802,2	99,2					
	891 0503 12201S0302 200	26 800,0	26 800,0	26 800,0	26 796,4	26 796,4	100,0					
	891 0503 12201S0307 200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	891 0503 12201S0309 200											
	925 0503 12201S0308 200											
	932 0503 12201S0301 200											
	936 0503 12201S0306 200											
	855 0409 1220170303 200											
	855 0503 1220170304 200											
	855 0503 12201S0304 200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	891 0503 1220170305 200											
	891 0503 1220170302 200											
	891 0503 1220170307 200											
891 0503 1220170309 200												
925 0503 1220170308 200												
932 0503 1220170301 200												
936 0503 1220170306 200												
925 0503 1220120308 200												
12 2 01 00000												
иные источники												
Итого по муниципальному проекту:		28 616,1	28 616,1	28 616,1	28 598,6	28 598,6	99,9					
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		1 816,1	1 816,1	1 816,1	1 802,2	1 802,2	99,2					
областной бюджет		26 800,0	26 800,0	26 800,0	26 796,4	26 796,4	100,0					
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

УТВЕРЖДЕН

Черных А.М.

**Начальник управления
жилищно-коммунального
комплекса и систем
жизнеобеспечения
администрации
Губкинского городского
округа**



**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
«Формирование современной городской среды»**

ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.		Количество благоустроенных общественных территорий, в отношении которых произведены мероприятия по технологическому присоединению к сетям электроснабжения	МП	Прогрессирующий	единица	4	4	-	Итоговый отчет о реализации	4	-	Показатель достигнут Произведены мероприятия по технологическому присоединению к сетям электроснабжения на 4-х благоустроенных общественных территориях: сквер Преображенский г. Губкин, родинки по ул. Свердлова г. Губкин, сквер десантников в районе МКД по ул. Космонавтов д. 2 в г. Губкине Белгородской области, сквер по ул. Лазарева г. Губкин

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели муниципальной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											
			янв.	февр.	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	на конец 2025 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Организация технологического обеспечения благоустроенных общественных территорий»													
1.1.	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекты контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода		Плановое значение на конец текущего года		Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача «Организация технологического обеспечения благоустроенных общественных территорий»														
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по формированию современной городской среды за счет средств местного бюджета»	единица	4	4	-	4	4	4	31.12.2025	25.12.2025			Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о выполнении мероприятий по формированию современной городской среды за счет средств местного бюджета за 2025 год	

1.1.1.	Организация технологического присоединения к сетям электроснабжения общественной территории – север Преображенский г. Губкин	единица	1	1	-	1	1	1	1	31.12.2025	25.12.2025	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа	Информационная справка по объекту "Организация технологического присоединения к сетям электроснабжения общественной территории – север Преображенский г. Губкин" за 2025 г.	
1.1.2.	Организация технологического присоединения к сетям электроснабжения общественной территории – родник по ул. Свєрдлова г. Губкин	единица	1	1	-	1	1	1	1	31.12.2025	25.12.2025	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа	Информационная справка по объекту "Организация технологического присоединения к сетям электроснабжения общественной территории – родник по ул. Свєрдлова г. Губкин" за 2025 г.	
1.1.3.	Организация технологического присоединения к сетям электроснабжения общественной территории - север десантников в районе МКД по ул. Космонавтов д. 2 в г. Губкине Белгородской области	единица	1	1	-	1	1	1	1	31.12.2025	25.12.2025	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа	Информационная справка по объекту "Организация технологического присоединения к сетям электроснабжения общественной территории – север десантников в районе МКД по ул. Космонавтов д. 2 в г. Губкине Белгородской области за 2025 г.	
1.1.4.	Организация технологического присоединения к сетям электроснабжения общественной территории - север по ул. Лазарева г. Губкин	единица	1	1	-	1	1	1	1	31.12.2025	25.12.2025	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа	Информационная справка по объекту "Организация технологического присоединения к сетям электроснабжения общественной территории – север по ул. Лазарева г. Губкин за 2025 г.	
1.2.	Контрольная точка «Утверждены (одоблены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	единица	4	4	-	4	4	4	4	31.12.2025	15.12.2025	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа	Договор № 42665307 (23/25) на оказание услуг от 30.07.2025 г.; договор № 42719145 426/25 от 15.12.2025 г.; договор № 42645834 (173/25) от 09.06.2025 г.; договор № 42665367 (23/25) от 29.07.2025 г.; договор № 42715333 420/25 от 15.12.2025 г.; договор № 42665261 (233/25) от 29.07.2025 г.; № 42715355 422/25 от 15.12.2025 г.; договор № 42671038 (259/25) от 02.09.2025 г.	

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта "Формирование современной городской среды"

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового						Исполнение, утвержденные бюджетные обязательства	Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		предусмотрено в паспорте	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Задача "Реализация ведомственного проекта"										
Реализация ведомственного проекта "Формирование современной городской среды", всего	855 05 03 12 3 01 25550 200	4200,0	2334,0	2334,0	109,3	109,3	4,7	Экономия бюджета Губинского городского округа		
бюджет Губинского городского округа Белгородской области		4200,0	2334,0	2334,0	109,3	109,3	4,7	сложилась в ходе проведения электронных аукционов заказчиком		
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Итого по ведомственному проекту:	12 3 01 00000	4200,0	2334,0	2334,0	109,3	109,3	4,7	Экономия бюджета Губинского городского округа		
бюджет Губинского городского округа Белгородской области		4200,0	2334,0	2334,0	109,3	109,3	4,7	сложилась в ходе проведения электронных аукционов заказчиком		
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета Губинского городского округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта "Формирование современной городской среды" в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. руб.)										Всего на конец 2025 года (тыс. руб.)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача "Реализация проектов в рамках инновационного бюджетирования"													
1.1.	Реализация ведомственного проекта "Формирование современной городской среды"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
План		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4200,0
Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,30

Утверждено:
Начальник управления жилищно-коммунального и систем жизнеобеспечения

Согласовано:
И.о. заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

 А.М. Черных

 Е.Н. Мишина

УТВЕРЖДЕН

Черных А.М.

**Начальник управления
жилищно-коммунального
комплекса и систем
жизнеобеспечения
администрации**

**Губкинского городского
округа**



**ОТЧЕТ
О ХОДЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1**

«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»												
1.1.		Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя	КПМ	Регрессирующий	единица	21	10	-	-	21	-	За 12 месяцев 2025 года количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя достигло 10 человек

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

№ п/п	Показатели муниципальной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Задача «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»															
1.1.		План Факт/прогноз	Показатель 1. Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего												
			МП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
			КПМ	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	4	10


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение расходов по гарантированному переносу услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в 2025 году реализации	Единица	21	10	-	21	-	-	-	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа	В соответствии с постановлением администрации Губкинского городского округа от 18 февраля 2025 года № 127-па «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному переносу услуг по погребению, установления затрат по потреблению».	Мероприятие (результат) имеет заявительный характер

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» администрацией Губинского городского округа в 2025 году реализации	Единица	21	10	-	21	10.01.2025	01.02.2025	-	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	В соответствии с постановлением администрации Губинского городского округа от 18 февраля 2025 года № 127-па "Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установления затрат по погребению"	
1.1.2.	Контрольная точка "Предоставление администрацией Губинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале 2025 года	Единица	1	1	-	4	10.04.2025	10.04.2025	-	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Заявка "О расходах, связанных с погребением" от 07.04.2025 г. № 01/8-387	
1.1.3.	Контрольная точка "Предоставление субвенции администрацией Губинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2025 года	Единица	1	1	-	4	10.04.2025	10.04.2025	-	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Отчет о расходах, связанных с погребением умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя (согласно Федерального закона от 12.01.1996 г. № 01/8-525, № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле") по Губинскому городскому округу за март 2025 года	
1.1.4.	Контрольная точка "Предоставление администрацией Губинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению во 2 квартале 2025 года	Единица	2	2	-	4	10.07.2025	10.07.2025	-	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Заявки "О расходах, связанных с погребением" от 14.05.2025 г. № 01/8-525, от 09.06.2025 № 01/8-654, от 04.07.2025 г. № 01/8-694	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.5.	Контрольная точка "Предоставление субвенции администрацией Губинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела во 2 квартале 2025 года	Единица	2	2	-	4	10.07.2025	10.07.2025	-	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Отчеты о расходах, связанных с погребением умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя (согласно Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле") по Губинскому городскому округу за апрель 2025 г., за май 2025 г., за июнь 2025г.	
1.1.6.	Контрольная точка "Предоставление администрацией Губинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2025 года	Единица	3	3	-	4	10.10.2025	15.10.2025	-	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Заявки "О расходах, связанных с погребением" от 08.08.2025 г. № 01/8-884, от 10.09.2025 № 01/8-1043, от 15.10.2025 г. № 01/8-1186	
1.1.7.	Контрольная точка "Предоставление субвенции администрацией Губинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2025 года	Единица	3	3	-	4	10.10.2025	15.10.2025	-	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Отчеты о расходах, связанных с погребением умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя (согласно Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле") по Губинскому городскому округу за июль 2025 г., за август 2025 г., за сентябрь 2025 г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.8.	Контрольная точка "Предоставление администрацией Губинского городского округа заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по потреблению в 4 квартале 2025 года"	Единица	4	4	-	4	31.12.2025	10.12.2025	-	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Заявки "О расходах, связанных с потреблением" от 10.11.2025 г. № 01/8-1283, от 10.12.2025 № 01/8-1292, от 12.01.2026 г. № 01/8-4	
1.1.9.	Контрольная точка "Предоставление субвенции администрацией Губинского городского округа для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2025 года"	Единица	4	4	-	4	31.12.2025	26.12.2025	-	Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губинского городского округа	Отчеты о расходах, связанных с потреблением умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя (согласно Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О потреблении и похоронном деле") по Губинскому городскому округу за октябрь 2025 г., за ноябрь 2025 г., за декабрь 2025 г.	



Утверждено: А.М. Черных
Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.					Исполнение, тыс.рублей		Процент исполнения я (7)/(4)*100	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	учтенные бюджетные обязательства	кассовое исполнение е	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Задача «Создание условий для обеспечения населения жилищно-коммунального хозяйства»										
Комплексе процессных мероприятий (всего), в том числе:										
	891 05 03 12 4 01 71350 200	192,0	192,0	192,0	183,3	91,7	47,8	Расходы по гарантированному перечню услуг		
бюджет Губинского городского округа Белгородской области		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	по потреблению умерших (погибших), не имеющих		
областной бюджет		192,0	192,0	192,0	183,3	91,7	47,8	родственников, иных		
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	супруга, близких		
иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	родственников, иных		
Мероприятие (результат), всего:	891 05 03 12 4 01 71350 200	192,0	192,0	192,0	183,3	91,7	47,8	родственников либо законного представителя		
бюджет Губинского городского округа Белгородской области		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	умершего возмещены в		
областной бюджет		192,0	192,0	192,0	183,3	91,7	47,8	соответствии с		
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	фактически оказанными		
иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	услугами		

Утверждено:

Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

А.М. Черных

Согласовано:

И.о. заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

Е.Н. Мишина