


УТВЕРЖДЕН
Фурсова Лидия Геннадьевна
начальник управления культуры
администрации Губкинского
городского округа



Подпись

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие культуры и искусства Губкинского городского округа Белгородской области»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
Цель №1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры»													
1.1	зеленый	Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры	«ГП БО», «МП»	Прогрессирующий	Тысяч единиц	3417,5	3716,569	-	Данные мониторинга № 1- Культура автоматизированной информационной системы «Статистика»	-	-	-	Показатель превысил плановое значение, выполнение составило 109%
1.2	зеленый	Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества Губкинского городского округа	«ГП БО», «МП»	Прогрессирующий	Процент	70	97,7	-	Данные единой межведомственной информационно-статистической системы	-	-	-	Фактическое исполнение показателя за 2025 год составило 97,7%
1.3	зеленый	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области	«ГП БО», «МП»	Прогрессирующий	Процент	100	102,1	-	Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»	-	-	-	Выполнение показателя составило 102,1%
1.4	зеленый	Численность туристского потока	«МП»	Прогрессирующий	Тысяч единиц	16,4	16,9	-	-	-	-	-	Выполнение показателя составило 103%
Цель №2 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры и искусства, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры и искусства»													
2.1	зеленый	Уровень обеспеченности организациями культуры	«ГП БО», «МП»	Прогрессирующий	Процент	99,5	99,5	-	-	-	-	-	Показатель достиг целевого значения.
2.2	зеленый	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	«ГП БО», «МП»	Прогрессирующий	Процент	88	94,3	-	Отчет	-	-	-	В 2025 году осуществлен капитальный ремонт библиотеки-филиала № 5,

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	помещений Центральной районной и Центральной районной детской библиотеки, здания Детской школы искусств №2
Цель № 3 «Увеличение доли объектов культурного наследия, отнесенных к муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии»												
3.1.	зеленый	Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия	«ГП БО» «МП»	Прогрессирующий	Процент	91,4	97,1	-	-	-	-	Фактическое выполнение показателя за 2025 год

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

№ п/п	Показатели муниципальной программы	Уровень показателя ⁶	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец года (указывается год)
			январ.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Цель № 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры»															
Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры, тыс. ед.															
1.1	План	«ГП БО», «МП»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3417,5
	Факт-прогноз	«МП»	-	-	796,07	-	-	1803,9	-	-	2731,75	-	-	-	3716,569
Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества Губкинского городского округа, процент															
1.2.	План	«ГП БО», «МП»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
	Факт-прогноз	«МП»	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-	-	97,7

№ п/п	Показатели муниципальной программы	Уровень показателя ⁶	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец (указывается год) года
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области, процент	«ГП БО», «МП»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	Факт-прогноз	«МП»	-	-	98,5	-	-	98,6	-	-	98,6	-	-	102,1	
1.4	Цисленность туристского потока, тыс. ед.														
	План	«МП»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	
	Факт-прогноз	«МП»	-	-	4,1	-	-	8,9	-	-	13,0	-	-	16,9	
	Цель 2 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры и искусства, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры и искусства»														
2.1.	Уровень обеспеченности организациями культуры, процент														
	План	«ГП БО», «МП»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,5	
	Факт-прогноз	«МП»	-	-	99,5	-	-	99,5	-	-	99,5	-	-	99,5	
2.2.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений, процент														
	План	«ГП БО», «МП»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	
	Факт-прогноз	«МП»	-	-	83	-	-	83	-	-	83	-	-	94,3	
	Цель № 3 «Увеличение доли объектов культурного наследия, отнесенных к муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии»														
3.1.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, процент														
	План	«ГП БО», «МП»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,4	
	Факт-прогноз	«МП»	-	-	80	-	-	80	-	-	80	-	-	97,1	

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей			Процент исполнения, (7)/(4)*100	Комментарий
		предусмотрено по паспорту	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение				
						4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Муниципальная программа (всего), в том числе:	04 0 00 00000	1 370 305,5	1 340 016,9	1 340 016,9	1 331 748,8	1 346 400,2	100,5			
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		988 028,1	1 001 376,9	1 001 376,9	993 108,9	983 673,4	98,2			
областной бюджет		212 029,1	211 999,1	211 999,1	211 999,0	186 259,0	87,9			
федеральный бюджет		126 640,9	126 640,9	126 640,9	126 640,9	126 640,9	100,0			
иные источники		43 607,4	-	-	-	49 826,9	114,3			
Структурный элемент «Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (всего), в том числе:	04 1 Я5 00000	154 987,7	154 987,7	154 987,7	154 985,8	154 985,8	100,0			
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		9 301,0	9 301,0	9 301,0	9 299,2	9 299,2	100,0			
областной бюджет		22 333,5	22 333,5	22 333,5	22 333,4	22 333,4	100,0			
федеральный бюджет		123 353,2	123 353,2	123 353,2	123 353,2	123 353,2	100,0			
иные источники		-	-	-	-	-	-			
Структурный элемент «Муниципальный проект «Модернизация объектов культуры и искусства» (всего), в том числе:	04 2 01 00000	203 383,4	199 949,4	199 949,4	199 949,2	174 209,2	87,1			
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		15 432,0	11 998,0	11 998,0	11 997,8	11 997,8	100,0			
областной бюджет		187 951,4	187 951,4	187 951,4	187 951,4	162 211,4	86,3			
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-			
иные источники		-	-	-	-	-	-			
Структурный элемент «Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры объектов культуры и искусства» (всего), в том числе:	04 3 01 00000	40 117,0	56 981,0	56 981,0	56 774,2	50 368,6	88,4			
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		40 117,0	56 981,0	56 981,0	56 774,2	50 368,6	88,4			
областной бюджет		-	-	-	-	-	-			
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-			
иные источники		-	-	-	-	-	-			
Структурный элемент «Ведомственный проект «Охрана и популяризация объектов культурного наследия» (всего), в том числе:	04 3 02 00000	18 008,1	17 926,9	17 926,9	17 370,3	14 754,3	82,3			
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		18 008,1	17 926,9	17 926,9	17 370,3	14 754,3	82,3			
областной бюджет		-	-	-	-	-	-			
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-			
иные источники		-	-	-	-	-	-			

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей					Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе: бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	04 4 01 00000	110 757,8	108 779,4	108 779,4	108 445,3	110 013,9	101,1			
областной бюджет		108 334,1	108 334,1	108 334,1	108 000,0	108 000,0	99,7			
федеральный бюджет		115,8	115,8	115,8	115,8	115,8	100,0			
иные источники		329,5	329,5	329,5	329,5	329,5	100,0			
иные источники		1 978,4	-	-	-	1 568,6	79,3			
Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе: бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	04 4 02 00000	23 099,8	22 753,8	22 753,8	22 567,7	23 032,6	101,2			
областной бюджет		22 753,8	22 753,8	22 753,8	22 567,7	22 567,7	99,2			
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-			
иные источники		-	-	-	-	-	-			
иные источники		346,0	-	-	-	464,9	134,4			
Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий 3 «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества» (всего), в том числе: бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	04 4 03 00000	454 943,2	427 716,2	427 716,2	424 287,8	454 917,9	106,4			
областной бюджет		427 048,6	427 648,6	427 648,6	424 220,2	424 055,0	99,2			
федеральный бюджет		17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	100			
иные источники		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100			
иные источники		27 827,0	-	-	-	30 795,3	110,7			
Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий 4 «Создание условий для развития театрального искусства» (всего), в том числе: бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	04 4 04 00000	70 913,1	61 135,1	61 135,1	61 127,9	74 904,1	122,5			
областной бюджет		57 205,1	57 205,1	57 205,1	57 197,9	57 037,1	99,7			
федеральный бюджет		1 021,8	1 021,8	1 021,8	1 021,8	1 021,8	100,0			
иные источники		2 908,2	2 908,2	2 908,2	2 908,2	2 908,2	100,0			
иные источники		9 778,0	-	-	-	13 937,0	142,5			
Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий 5 «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры» (всего), в том числе: бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	04 4 05 00000	170 458,9	166 350,9	166 350,9	164 189,4	167 250,5	100,5			
областной бюджет		166 191,9	165 791,9	165 791,9	163 630,4	163 630,4	98,7			
федеральный бюджет		589,0	559,0	559,0	559,0	559,0	100,0			
иные источники		-	-	-	-	-	-			
иные источники		3 678,0	-	-	-	3 061,1	83,2			

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	04 4 06 00000	123 636,5	123 436,5	123 436,5	122 051,2	121 963,3	98,8		
федеральный бюджет		123 636,5	123 436,5	123 436,5	122 051,2	121 963,3	98,8		
иные источники									

4. Дополнительная информация


Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

Согласно решению двадцать четвертой сессии Совета депутатов Губкинского городского округа 4 созыва от 30 апреля 2025 года № 4-нпа «О внесении изменений в Бюджет Губкинского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», решению двадцать седьмой сессии Совета депутатов Губкинского городского округа от 22 октября 2025 года № 6-нпа «О внесении изменений в Бюджет Губкинского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» внесены соответствующие изменения в муниципальную программу Губкинского городского округа «Развитие культуры и искусства Губкинского городского округа Белгородской области», утвержденные постановлениями администрации Губкинского городского округа от 27.06.2025 № 703-па, от 22.12.2025 №1574-па.

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципальной программы представлены в соответствии с предложениями на изменение проектов

Начальник управления культуры


Л.Г. Фурсова



И.о. заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

Е.Н. Мишина

УТВЕРЖДЕН
Фурсова Лидия Геннадьевна
начальник управления культуры
администрации Губкинского
городского округа



Подпись

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в национальный проект
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей муниципальных проектов, входящего в национальный проект

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий	
												январь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Губкинского городского округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры Губкинского городского округа»	«ТП БО», «МП»	Прогрессирующий	Процент	70	97,7	-	-	-	-	Фактическое выполнение показателя за 2025 год
1.1	зеленый	Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества Губкинского городского округа							Данные единой межведомственной информационно-статистической системы			

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей муниципальных проектов, входящего в национальный проект, в 2025 году

№ п/п	Показатели муниципального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец (указывается год) года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, искусства и народного творчества Губкинского городского округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры, искусства и народного творчества Губкинского городского округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры, искусства и народного творчества Губкинского городского округа, процент		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
1.1.	План	«ТП БО», «МП»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
	Факт/прогноз		-	-	70	-	-	70	-	-	-	-	-	97,7	

3. Сведения о выполнении мероприятий и контрольных точек муниципального проекта, входящего в национальный проект

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий		
							количество объектов мероприятия (результата)	план	факт				прогноз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, искусства и народного творчества Губкинского городского округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры, искусства и народного творчества Губкинского городского округа»		1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	13			
1.1	Мероприятие (результат) «Модернизация региональные и	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации	-	Мероприятие реализовано в полном объеме

№ п/л	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципальные библиотеки»											Губкинского городского округа		
1.1.1.1.	Мероприятие (результат) «Модернизированы региональные и муниципальные библиотеки» в 2025 году реализации	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Мероприятие реализовано в полном объеме
1.1.1.1.	Контрольная точка «Проведение ремонтно-строительных работ»	Ед.	1	1	-	-	1	1	25.12.2025	25.12.2025		Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, заместитель начальника управления культуры администрации Губкинского городского округа	Акт приема законченного строительством объекта приемной комиссией	Акт приема законченного строительством объекта будет подписан в 2026 году
1.1.1.2.	Контрольная точка «Презентация объекта «Капитальный ремонт библиотеки-филиала № 5 МБУК «ЦБС № 1»	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025		Заместитель начальника управления культуры администрации Губкинского городского округа	Публикация новости об открытии	https://gubtk.ru/news/culture/19571-290925
1.2.	Мероприятие (результат) «Созданы модельные муниципальные библиотеки»	Ед.	2	2	-	-	2	2	31.12.2025	31.12.2025		Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации проекта	Работа выполнена в полном объеме
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Созданы модельные муниципальные библиотеки» в 2025 году реализации	Ед.	2	2	-	-	2	2	25.12.2025	25.12.2025		Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	-	Работа выполнена в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.1.1.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	-	-	-	-	-	2	2	25.12.2025	28.02.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и обеспечения учреждений культуры»	Снимок экрана, подтверждающий размещение закупки	Работа выполнена в полном объеме
1.2.1.2.	Контрольная точка «Заключены контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг»	-	-	-	-	-	-	-	25.12.2025	25.03.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и обеспечения учреждений культуры»	Реестр заключенных контрактов	Работа выполнена в полном объеме
1.2.1.3.	Контрольная точка «Выполнено 100% работ, поставлено товаров, оказано услуг»	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и обеспечения учреждений культуры»	Акт выполненных работ, товарная накладная	Работа выполнена в полном объеме
1.3.	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка отрасли культуры на модернизацию детских школ искусств»	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка отрасли культуры на модернизацию детских школ искусств» в 2025 году реализации	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Капитальный ремонт здания МБУДО «Детская школа искусств № 2» завершен
1.3.1.1.	Контрольная точка «Проведение ремонтно-	Ед.	1	1	-	-	1	1	25.12.2025	25.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации	Акт приемки законченного строительством	Капитальный ремонт здания МБУДО «Детская школа искусств

№ п/л	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.2.	Контрольная точка «Презентация объекта «Капитальный ремонт здания детской школы искусств № 2»	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	-	Заместитель начальника управления культуры администрации Губкинского городского округа	Публикация новости об открытии	Капитальный ремонт здания МБУДО «Детская школа искусств № 2» завершен. В 2026 году будут осуществляться оснащение и комплектация учреждения. Торжественное открытие состоится в 2026 году.
1.4.	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка отрасли культуры на модернизацию детских школ искусств в рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» за счет средств областного бюджета»	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	-
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Оказана государственная	Ед.	1	1	-	-	1	1	25.12.2025	25.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Капитальный ремонт здания МБУДО «Детская школа искусств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	поддержка отрасли культуры на модернизацию детских школ искусств в рамках реализации муниципальной проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» за счет средств областного бюджета» в 2025 году реализации											Губинского городского округа		№ 2» завершен.
1.4.1.1.	Контрольная точка «Проведение ремонтно-строительных работ»	Ед.	1	1	-	-	1	1	25.12.2025	25.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губинского городского округа, заместитель начальника управления культуры администрации Губинского городского округа	Акт приема законченного строительством объекта приемной комиссией	Капитальный ремонт здания МБУДО «Детская школа искусств № 2» завершен. Акт приемки законченного строительством объекта приемной комиссией подписан.
1.4.1.2.	Контрольная точка «Презентация объекта «Капитальный ремонт здания Детской школы искусств № 2»	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	-	Заместитель начальника управления культуры администрации Губинского городского округа	Публикация новости об открытии	Капитальный ремонт здания МБУДО «Детская школа искусств № 2» завершен. В 2026 году будет осуществляться оснащение и комплектация учреждения. Торжественное открытие состоится в 2026 году.
1.5.	Мероприятие (результат) «Оказана	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры	Итоговый отчет о реализации мероприятий	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2 государственная поддержка культуры отрасли культуры на модернизацию детских школ искусств в рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» за счет средств городского округа»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5.1.	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка отрасли культуры на модернизацию детских школ искусств в рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» за счет средств городского округа» в 2025 году реализации	Ед.	-	-	-	1	1	1	25.12.2025	25.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Капитальный ремонт здания МБУДО «Детская школа искусств № 2» завершен. Мероприятие выполнено в полном объеме
1.5.1.1.	Контрольная точка «Проведение ремонтно-строительных работ»	Ед.	1	1	-	-	1	1	25.12.2025	25.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа; заместитель	Акт приемки законченного строительством объекта приемной комиссией	Капитальный ремонт здания МБУДО «Детская школа искусств № 2» завершен. Акт приемки законченного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5.1.2.	Контрольная точка «Завершение капитального ремонта здания Детской школы искусств № 2»	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12 2025	31.12 2025	-	Заместитель начальника управления культуры администрации Губкинского городского округа	Публикация новости об открытии	Капитальный ремонт здания МБУДО «Детская школа искусств № 2» завершен. В 2026 году будет осуществляться оснащение и комплектация учреждения. Торжественное открытие состоится в 2026 году.

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта, входящего в национальный проект

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	учтенные бюджетные обязательства	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни Губкинского городского округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры Губкинского городского округа»								
Мероприятие (результат) «Модернизация региональных и муниципальных библиотек», всего	X	24 010,0	24 010,0	24 010,0	24 008,4	24 008,4	100,0	
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		1 442,0	1 442,0	1 442,0	1 440,5	1 440,5	99,9	
областной бюджет	855 08 01 04 1 Я5 53480 200	1 354,2	1 354,2	1 354,2	1 354,1	1 354,1	100,0	
федеральный бюджет		21 213,8	21 213,8	21 213,8	21 213,8	21 213,8	100,0	
иные источники		-	-	-	-	-	-	
Мероприятие (результат) «Создание модельных муниципальных библиотек», всего	X	32 979,0	32 979,0	32 979,0	32 978,7	32 978,7	100,0	
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		1 979,0	1 979,0	1 979,0	1 978,7	1 978,7	100,0	
областной бюджет	872 08 01 04 1 Я5 54540 600	1 860,0	1 860,0	1 860,0	1 860,0	1 860,0	100,0	
федеральный бюджет		29 140,0	29 140,0	29 140,0	29 140,0	29 140,0	100,0	
иные источники		-	-	-	-	-	-	
Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация детских школ искусств)», всего	X	82 616,0	82 616,0	82 616,0	82 616,0	82 616,0	100,0	
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		4 957,0	4 957,0	4 957,0	4 957,0	4 957,0	100,0	
областной бюджет	855 07 03 04 1 Я5 55198 200	4 659,6	4 659,6	4 659,6	4 659,6	4 659,6	100,0	
федеральный бюджет		72 999,4	72 999,4	72 999,4	72 999,4	72 999,4	100,0	
иные источники		-	-	-	-	-	-	
Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация детских школ искусств) в рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», всего	X	14 459,7	14 459,7	14 459,7	14 459,7	14 459,7	100,0	
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		-	-	-	-	-	-	
областной бюджет	855 07 03 04 1 Я5 А5198 200	14 459,7	14 459,7	14 459,7	14 459,7	14 459,7	100,0	
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	
иные источники		-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 459,7
1.5.	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка отрасли культуры на модернизацию детских школ искусств в рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» за счет средств городского округа»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923,0
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923,0

Начальник управления культуры




Л.Г. Фурсова

И.О. заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

Е.Н. Мишина

УТВЕРЖДЕН
Фурсова Лидия Геннадьевна
начальник управления культуры
администрации Губкинского
городского округа



Подпись

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Модернизация объектов культуры и искусства»
в 2025 году**

1. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни Губкинского городского округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры Губкинского городского округа»											
1.1	зеленый	Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры и искусства	«ГП БО», «МП»	Прогрессирующий	Ед.	1	1	-	Акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией	-	-	Показатель выполнен в полном объеме. В 2025 году осуществлен капитальный ремонт помещений Центральной районной и Центральной районной детской библиотеки (библиотеки расположены в одном здании).

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец (указывается год) года
			яв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни Губкинского городского округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры Губкинского городского округа»														
	Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры и искусства														
1.1.	План		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

3. Сведения о выполнении мероприятий и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/объекта/контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий	
							план	факт	план	факт				прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни Губкинского городского округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры Губкинского городского округа»													
1.1	Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/ объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	отремонтированы библиотеки за счет субсидий, полученных из областного бюджета»											Губкинского городского округа		
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы библиотеки за счет субсидий, полученных из областного бюджета» в 2025 году реализации	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025		Начальник культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Мероприятие выполнено в полном объеме. В 2025 году осуществлен капитальный ремонт помещений Центральной районной и Центральной районной детской библиотеки (библиотеки расположены в одном здании)
1.1.1.1.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	-	-	-	-	-	1	1	31.12.2025	20.02.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Снимок экрана, подтверждающий размещение закупки	Работа выполнена в полном объеме
1.1.1.2.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	-	-	-	-	-	-	-	25.12.2025	20.03.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Реестр заключенных контрактов	Работа выполнена в полном объеме
1.1.1.3.	Контрольная точка «Выполнено 40% работ»	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	-	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Копия форм КС-2, КС-3	Мероприятие выполнено в полном объеме.
1.1.1.4.	Контрольная точка «Выполнено 80% работ»	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	-	-	Начальник управления культуры администрации		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.5.	Контрольная точка «Выполнено 100% работ»	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	-	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа		
1.1.1.6.	Контрольная точка «Горжественная презентация объекта «Капитальный ремонт Центральной районной и Центральной районной детской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система № 2», п. Троицкий Губкинского района»	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	-	Заместитель начальника управления культуры	Публикация новости об открытии	https://gub-tajon.ru/news/v-poselke-troitskij-otкрылись-две-модель/
1.2.	Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы библиотеки за счет средств городского бюджета»	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Мероприятие выполнено в полном объеме.
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы библиотеки за счет средств городского бюджета» в 2025 году	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Мероприятие выполнено в полном объеме. В 2025 году осуществлен капитальный ремонт помещений Центральной районной и Центральной районной детской библиотек

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОЖЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	реализации													(библиотеки расположены в одном здании) Работа выполнена в полном объеме
1.2.1.1.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	-	-	-	-	-	1	1	31.12.2025	20.02.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Снимок экрана, подтверждающий размещение закупки	Работа выполнена в полном объеме
1.2.1.2.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	-	-	-	-	-	-	-	25.12.2025	20.03.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Реестр заключенных контрактов	Работа выполнена в полном объеме
1.2.1.3.	Контрольная точка «Выполнено 40% работ»	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Копия форм КС-2, КС-3	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.2.1.4.	Контрольная точка «Выполнено 80% работ»	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа		
1.2.1.5.	Контрольная точка «Выполнено 100% работ»	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа		
1.2.1.6.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта «Капитальный ремонт Центральной районной и Центральной	Ед.	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	-	Заместитель начальника управления культуры	Публикация новости об открытии	https://gub-region.ru/news/v-poselke-troitskij-otkryli-sv-dve-mode/

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей			Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹²	Комментарий
		предусмотрено по паспорту	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	учтенные бюджетные обязательства	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни Губкинского городского округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры Губкинского городского округа»									
Мероприятие (результат) «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт библиотек за счет субсидий, полученных из областного бюджета», всего	X	43 331,4	43 331,4	43 331,4	43 331,4	43 331,4	100,0		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		-	-	-	-	-	-		
областной бюджет	855 08 01 04 2 01 40190 200	43 331,4	43 331,4	43 331,4	43 331,4	43 331,4	100,0		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		-	-	-	-	-	-		
Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт библиотек за счет средств городского округа», всего	X	2 766,0	2 766,0	2 766,0	2 765,8	2 765,8	100,0		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		2 766,0	2 766,0	2 766,0	2 765,8	2 765,8	100,0		
областной бюджет	855 08 01 04 2 01 S0190 200	-	-	-	-	-	-		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		-	-	-	-	-	-		
Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дополнительного образования детей за счет средств областного бюджета», всего	X	144 620,0	144 620,0	144 620,0	144 620,0	118 880,0	82,2		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		-	-	-	-	-	-		
областной бюджет		-	-	-	-	-	-		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		-	-	-	-	-	-		
Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дополнительного образования детей за счет средств областного бюджета», всего	855 07 03 04 2 01 40120 400	144 620,0	144 620,0	144 620,0	144 620,0	118 880,0	82,2	Подрядчик выполняет работы в соответствии с графиком, предусмотренным муниципальными контрактами (до 16.11.2027 г.). Данные денежные средства направлены на строительство здания МБУДО «Детская художественная школа» г. Губкина	
областной бюджет		-	-	-	-	-	-		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		-	-	-	-	-	-		
Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дополнительного образования детей за счет средств городского округа», всего	X	12 666,0	9 232,0	9 232,0	9 232,0	9 232,0	100,0		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		12 666,0	9 232,0	9 232,0	9 232,0	9 232,0	100,0	Подрядчик выполняет работы в соответствии с графиком, предусмотренным муниципальными контрактами (до 16.11.2027 г.). Данные денежные	

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹²	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	учтенные бюджетные обязательства	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
областной бюджет		-	-	-	-	-	-		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		-	-	-	-	-	-		
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:	X	203 383,4	199 949,4	199 949,4	199 949,4	174 209,2	87,1		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		15 432,0	11 998,0	11 998,0	11 997,8	11 997,8	100,0		
областной бюджет		187 951,4	187 951,4	187 951,4	187 951,4	162 211,4	86,3		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		-	-	-	-	-	-		
								средства направлены на строительство здания МБУДО «Детская художественная школа» г. Губкина	

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета Губкинского городского округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни Губкинского городского округа, обеспечение инфраструктурного развития организации культуры Губкинского городского округа»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Мероприятие (результат) построены, реконструированы и капитально отремонтированы библиотеки за счет субсидий, полученных из областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 331,4	
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 331,4	
1.2.	Мероприятие (результат) построены, реконструированы и капитально отремонтированы библиотеки за счет средств городского округа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 766,0	
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 765,8	
1.3.	Мероприятие (результат) построены, реконструированы и капитально отремонтированы объекты системы дополнительного образования детей за счет средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 620,0	
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 880,0	
1.4.	Мероприятие (результат) построены, реконструированы и капитально отремонтированы объекты системы дополнительного образования детей за счет средств городского округа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 666,0	
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 232,0	


Начальник управления культуры

Л.Г. Фурсова

И.о. заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

Е.Н. Мишина

УТВЕРЖДЕН
Фурсова Лидия Геннадьевна
начальник управления культуры
администрации Губкинского
городского округа



Подпись

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
«Развитие инфраструктуры объектов культуры и искусства»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Задача «Обеспечение дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры»										
1.1	-	Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры и искусства	«ТП БО», «МП»	Прогрессирующий	Ед.	-	-	-	-	-	-	Показатель будет достигнут в 2026 году реализации

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственной проектной деятельности в 2025 году

№ п/п	Показатели муниципального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец (указывается год) года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
														4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача «Обеспечение дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры»														
Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры и искусства															
1.1.	План	«ТП БО», «МП»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

3. Сведения о выполнении мероприятий и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Срок реализации				Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий		
							Количество объектов мероприятия (результата)	Факт		прогноз					
								план	факт					план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Задача «Обеспечение дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры»														
1.1.	Мероприятие (результат) «Построены объекты муниципальной собственности»	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	-	-	
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Построены объекты муниципальной собственности» в 2025 году	-	-	-	-	-	-	25.12. 2025	25.12. 2025	25.12. 2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	-	-	

№ п/л	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	в 2025 году реализации													
1.1.1.1.	Контрольная точка «Оплата налога на землю»	-	1	1	-	-	1	1	25.12. 2025	25.12. 2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Ведомость начисления налога, платежное поручение об уплате налога	Мероприятие выполнено в полном объеме

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей			Процент исполнения, (7)/(4)*100	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	учтенные бюджетные обязательства	кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:	X	40 117,0	56 981,0	56 981,0	56 774,2	50 368,6	88,4			
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		40 117,0	56 981,0	56 981,0	56 774,2	50 368,6	88,4			
областной бюджет		-	-	-	-	-	-			
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-			
иные источники		-	-	-	-	-	-			

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета Губкинского городского округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Обеспечение дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры и искусства»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Мероприятие (результат) построены объекты муниципальной собственности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 117,0	
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 778,9	
1.2.	Мероприятие (результат) построены объекты муниципальной собственности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 589,7	


Начальник управления культуры

Л.Г. Фурсова

И.о. заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

Е.Н. Мишина

УТВЕРЖДЕН
Фурсова Лидия Геннадьевна
начальник управления культуры
администрации Губкинского
городского округа



Подпись

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
«Охрана и популяризация объектов культурного наследия, сохранение памятников истории»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода				Фактическое значение на конец отчетного периода				Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.			Задача «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия»															
1.1	зеленый	Количество реконструированных и капитально отремонтированных объектов культурного наследия, памятников истории	«МП»	Прогрессирующий	Ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Отчет о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, памятника истории	-	-	Показатель достиг целевого значения

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели муниципального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец (указывается год) года			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Задача «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия»																	
1.1.	Количество реконструированных и капитально отремонтированных объектов культурного наследия																	
	План		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Факт/прогноз	«МП»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

3. Сведения о выполнении мероприятий и контрольных точек ведомственного проекта


№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/объекта/контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий	
							план	факт	план	факт				прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия»													
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на популяризацию объектов культурного	-	2	2	-	-	2	2	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/л	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2 наследия, сохранение памятников истории»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на популяризацию объектов культурного наследия, памятников истории» в 2025 году реализации	-	2	2	-	-	2	2	25.12.2025	25.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	-	-
1.1.1.1	Контрольная точка «Подготовлена проектно-сметная документация на сохранение объекта культурного наследия «Памятник генералу армии Н.Ф. Ватутину»	-	1	1	-	-	1	1	30.04.2025	30.04.2025	-	Заместитель начальника управления культуры администрации Губкинского городского округа	Утвержденная проектно-сметная документация	Проектно-сметная документация утверждена
1.1.1.2.	Контрольная точка «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник генералу армии Н.Ф. Ватутину»	-	1	1	-	-	1	1	31.12.2025	31.12.2025	-	Заместитель начальника управления культуры администрации Губкинского городского округа	Отчет о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия	Мероприятие выполнено в полном объеме. Акт выполненных работ подготовлен.
1.1.1.3.	Контрольная точка «Подготовлена проектно-сметная документация на сохранение объекта	-	1	1	-	-	1	1	30.04.2025	30.04.2025	-	Заместитель начальника управления культуры администрации Губкинского городского округа	Утвержденная проектно-сметная документация	Проектно-сметная документация утверждена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество мероприятий (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	культурного наследия «Мемориал воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в с. Скородное»													
1.1.1.4.	Контрольная точка «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Мемориал воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в с. Скородное»	-	1	1	-	-	1	1	31.12. 2025	31.12. 2025	-	Заместитель начальника управления культуры администрации Губкинского городского округа	Отчет о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия	Мероприятие выполнено в полном объеме. Акт выполненных работ подготовлен.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 008,1	
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 754,3	

Начальник управления культуры




Л.Г. Фурсова

И.о. заместителя начальника управления финансов
и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

Е.Н. Мишина

УТВЕРЖДЕН
Фурсова Лидия Геннадьевна
начальник управления культуры
администрации Губкинского
Городского округа



**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Создание условий для развития библиотечного дела»
в 2025 году**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Губкинского городского округа Белгородской области, сохранности и комплектования библиотечных фондов»											
1.1	зеленый	Число посещений муниципальных библиотек	«КПМ»	Прогрессирующий	Тысяча единиц	1042,24	1050,1	-	Данные мониторинга № 1-Культура автоматизированной информационной системы «Статистика»	-	-	Выполнение показателя составило 100%.

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Губкинского городского округа Белгородской области, сохранности и комплектования библиотечных фондов»														
1.1.	план факт/прогноз	«КПМ»	-	-	260,7	-	-	521,4	-	-	782,1	-	-	1042,24	
			-	-	245,18	-	-	557,12	-	-	801,15	-	-	1050,1	

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Фактическая дата наступления контрольной точки	Плановая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Губкинского городского округа Белгородской области, сохранности и комплектования библиотечных фондов»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальных	-	1042,24	1050,1	-	-	31.12. 2025	31.12. 2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	-	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. 1.1.	бюджетным и автономным учреждениям субсидий» в 2025 году реализации Контрольная точка 1.1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным библиотекам»	-	-	-	-	-	31.01. 2025	15.01. 2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Утвержденное муниципальное задание от 15.01.2025 года	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1. 1.2.	Контрольная точка 1.1.1.2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным библиотекам»	-	-	-	-	-	20.02. 2025	09.01. 2025	-	МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными библиотеками от 09.01.2025 года	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. 1.3.	Контрольная точка 1.1.1.3. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания»	-	-	-	-	-	25.12. 2025	25.12. 2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Отчет о выполнении муниципального задания	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.2.	Мероприятие (результат) «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным автономным учреждениям»	-	2	1	-	-	31.12. 2025	31.12. 2025	-	-	-	Денежные средства выделены на обследование несущих конструкций МБУК «ЦБС №1» по улице Мира д. 22. Выполнение мероприятия на 50% не повлияло на достижение показателя комплекса процессных мероприятий
1.2. 1.	Мероприятие (результат) «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели,	-	2	1	-	-	31.12. 2025	31.12. 2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и	Заключенное Соглашение	Денежные средства выделены на обследование несущих конструкций МБУК «ЦБС №1» по улице Мира д. 22. Выполнение мероприятия на 50% не повлияло

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.1.	предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» в 2025 году реализации	-	-	-	-	-	01.07.2025	01.07.2025	-	ресурсного обеспечения учреждений культуры»		на достижение показателя комплекса процессных мероприятий
1.2.1.1.	Контрольная точка 1.2.1.1. «Заключено Соглашение с управлением культуры о предоставлении субсидии на иные цели»	-	-	-	-	-	01.07.2025	01.07.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губинского городского округа, директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Заключено соглашение	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.2.1.2.	Контрольная точка 1.2.1.2. «Перечислена субсидия»	-	-	-	-	-	01.12.2025	01.12.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Реестр	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.2.1.3.	Контрольная точка 1.2.1.3. «Предоставлен отчет»	-	-	-	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Отчет к Соглашению о предоставлении субсидии	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.3	Мероприятие (результат) «Обеспечение актуализации и	-	2	2	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского	Отчет о выполнении и	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.	сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек»	-	2	2	-	-	25.12.2025	25.12.2025	-	обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	мероприятия	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.4.1.1.	Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга)» в 2025 году реализации	-	-	-	-	-	01.12.2025	16.01.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Соглашение № 14730000-1-2024-020 от 16 января 2025 года «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.4.1.1.	Контрольная точка 1.4.1.1. «Заклучено Соглашение между министерством культуры Белгородской области и управлением культуры администрации Губкинского городского округа»	-	-	-	-	-	01.12.2025	16.01.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Соглашение № 14730000-1-2024-020 от 16 января 2025 года «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.2.	Контрольная точка 1.4.1.2. «Заключено Соглашение между управлением культуры администрации Губкинского городского округа и муниципальными библиотеками»	-	-	-	-	-	01.12.2025	01.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Заключенное Соглашение	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.4.1.3.	Контрольная точка 1.4.1.3. «Перечислена субсидия»	-	-	-	-	-	25.12.2025	25.12.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»	Реестр	Мероприятие выполнено в полном объеме


№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результатов исполнения субсидии и обязательств, принятых в целях достижения»	-	-	-	-	-	25.12.2025	25.12.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Отчет к Соглашению о предоставлении субсидии	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.5.1.	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)» в 2025 году реализации	-	1	1	-	-	25.12.2025	25.12.2025	-	-	-	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.5.1.1.	Контрольная точка 1.5.1.1. «Заключено Соглашение между министерством культуры Белгородской области и управлением культуры администрации Губкинского городского округа»	-	-	-	-	-	01.12.2025	01.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Заключенное Соглашение	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.5.1.2.	Контрольная точка 1.5.1.2. «Заключено Соглашение между управлением культуры администрации Губкинского городского округа и	-	-	-	-	-	01.12.2025	16.01.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Соглашение № 14730000-1-2025-001 от 16 января 2025 года «О предоставлении субсидии	За счет средств выплачено денежное поощрение лучшему работнику Мунципального бюджета года «О предоставлении субсидии культуры»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2 муниципальными библиотеками»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5. 1.3.	Контрольная точка 1.5.1.3. «Выплатена премия»	-	-	-	-	-	25.12. 2025	18.03. 2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Платежное поручение	Мероприятие выполнено в полном объеме

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹²	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	X	110 757,8	108 779,4	108 779,4	108 445,3	110 013,9	101,1		
областной бюджет		108 334,1	108 334,1	108 334,1	108 000,0	108 000,0	99,7		
федеральный бюджет		115,8	115,8	115,8	115,8	115,8	100,0		
иные источники		329,5	329,5	329,5	329,5	329,5	100,0		
иные источники		1 978,4	-	-	-	1 568,6	79,3		
Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в том числе», всего, в том числе: бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	X	108 509,9	106 531,5	106 531,5	106 197,6	107 766,2	101,2		
областной бюджет	872 08 01 04 4 01	106 531,5	106 531,5	106 531,5	106 197,6	106 197,6	99,7		
федеральный бюджет	20590 600	-	-	-	-	-	-		
иные источники	872 08 01 04 4 01	1 978,4	-	-	-	1 568,6	79,3		
иные источники	22590 600	-	-	-	-	-	-		
Мероприятие (результат) укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	X	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	100,0		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 08 01 04 4 01	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	100,0		
областной бюджет	23010 600	-	-	-	-	-	-		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		-	-	-	-	-	-		
Мероприятие (результат) обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек	X	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	100,0		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 08 01 04 4 01	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	100,0		
областной бюджет	29190 600	-	-	-	-	-	-		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		-	-	-	-	-	-		
Мероприятие (результат) государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга)	X	401,8	401,8	401,8	401,8	401,8	100,0		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 08 01 04 4 01	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	100,0		
областной бюджет	15192 600	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	100,0		
федеральный бюджет		279,5	279,5	279,5	279,5	279,5	100,0		
иные источники		-	-	-	-	-	-		

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹²	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятие (результат) государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)	X	72,1	72,1	72,1	71,9	71,9	99,7		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		4,5	4,5	4,5	4,3	4,3	95,6		
областной бюджет	872 08 01 04 4 01	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	100,0		
федеральный бюджет	L5195 600	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0		
иные источники									



Начальник управления культуры

Л.Г. Фурсова

И.о. заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

Е.Н. Мишина

УТВЕРЖДЕН

Фурсова Лидия Геннадьевна
начальник управления культуры
администрации Губкинского
городского округа



**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Создание условий для развития музейного дела»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций городского округа Белгородской области»	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	зеленый	Число посещений Губкинского краеведческого музея с филиалами	«КПМ»	Прогрессирующий	Тысяча единиц	148,19	170,8	-	Данные мониторинга № 1-Культура автоматизированной информационной системы «Статистика»	-	-	Показатель достиг целевого значения

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций городского округа Белгородской области»														
1.1.	Число посещений Губкинского краеведческого музея с филиалами, тысяча единиц	«КПМ»	-	-	36,9	-	-	73,8	-	-	110,7	-	-	170,8	
	план факт/прогноз		-	-	35,56	-	-	75,2	-	-	117,6	-	-	170,8	

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций городского округа Белгородской области»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальных бюджетным и автономным	-	148,19	170,8	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	-	Мероприятие выполнено в полном объеме


№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.	учреждениям субсидий»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» в 2025 году реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных работ (выполнение работ) Губкинским краеведческим музеем с филиалами»	-	-	-	-	-	31.01.2025	15.01.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Утвержденное муниципальное задание от 15.01.2025 года	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.1.2.	Контрольная точка 1.1.1.2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных работ (выполнение работ) Губкинским краеведческим музеем с филиалами»	-	-	-	-	-	20.02.2025	09.01.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных работ Губкинским краеведческим музеем с филиалами	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. 1.3	Контрольная точка «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания»	-	-	-	-	-	25.12. 2025	25.12. 2025		Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Отчет о выполнении и муниципального задания	Мероприятие выполнено в полном объеме

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей					Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹²	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	X	23 099,8	22 753,8	22 753,8	22 567,7	23 032,6	101,2	
областной бюджет		22 753,8	22 753,8	22 753,8	22 567,7	22 567,7	99,2	
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	
иные источники		346,0	-	-	-	464,9	134,4	
Мероприятие (результат) обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в том числе:	X	23 099,8	22 753,8	22 753,8	22 567,7	23 032,6	101,2	
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 08 01 04 4 02 20590 600	22 753,8	22 753,8	22 753,8	22 567,7	22 567,7	99,2	
областной бюджет		-	-	-	-	-	-	
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	
иные источники	872 08 01 04 4 02 22590 600	346,0	-	-	-	464,9	134,4	
Мероприятие (результат) укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе	X	-	-	-	-	-	-	

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹²	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям									
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 08 01 04 4 02 23010 600	-	-	-	-	-	-		
областной бюджет		-	-	-	-	-	-		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		-	-	-	-	-	-		




Л.Г. Фурсова

Начальник управления культуры

Е.Н. Мишина

И.о. заместителя начальника управления финансов
и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

УТВЕРЖДЕН
Фурсова Лидия Геннадьевна
начальник управления культуры
администрации Рубкинского
Городского округа



**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Губинского городского округа Белгородской области»	«КТПМ»	Прогрессирующий	Тысяча единиц	2127,3	2410,2	-	Данные мониторинга № 1-Культура автоматизированной информационно-системы «Статистика»	-	-	Выполнение показателя составило 113%.
1.1	зеленый	Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Губинского городского округа Белгородской области	«КТПМ»	Прогрессирующий	Тысяча единиц	16,4	16,9	-	Мониторинг количества туристов и экскурсантов, посетивших Губинский городской округ	-	-	Выполнение показателя составило 103%.
1.2	зеленый	Численность туристского потока	«КТПМ»	Прогрессирующий	Тысяча единиц	16,4	16,9	-	Мониторинг количества туристов и экскурсантов, посетивших Губинский городской округ	-	-	Выполнение показателя составило 103%.

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Губинского городского округа Белгородской области»	«КТПМ»	-	-	538,5	-	-	1077,0	-	-	1615,5	-	-	-	2154,3
1.1	план факт/прогноз	«КТПМ»	-	-	490,7	-	-	1120,2	-	-	1751,7	-	-	-	2410,2
Численность туристского потока, тысяча единиц															
1.2	план факт/прогноз	«КТПМ»	-	-	4,2	-	-	8,4	-	-	12,6	-	-	-	16,4
Численность туристского потока, тысяча единиц															
			-	-	4,1	-	-	8,9	-	-	13,0	-	-	-	16,9

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Губинского городского округа Белгородской области»	-	2127,3	2410,2	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации	-	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг)	-	2127,3	2410,2	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации	-	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.	подведомственных учреждений (организаций), в том числе представленные муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий»									Губкинского городского округа		
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе представленные муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» в 2025 году реализации	-	2127,3	2410,2	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	-	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным культурно-досуговым учреждениям»	-	-	-	-	-	31.01.2025	15.01.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа; директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Утвержденное муниципальные задания от 15.01.2025 года	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. 1.1.1. 1.2.	Контрольная точка 1.1.1.2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным культурно-досуговым учреждениям»	-	-	-	-	-	20.02.2025	09.01.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг культурно-досуговым учреждениям от 09.01.2025 года	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1. 1.3.	Контрольная точка 1.1.1.3. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания муниципальными культурно-досуговыми учреждениями»	-	-	-	-	-	25.12.2025	25.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Отчет о выполнении и муниципального задания	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.2.	Мероприятие (результат) «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в	-	1	2	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	-	Мероприятие выполнено в полном объеме. В отчетном периоде в Вислодубравском и Мелавском Домах культуры

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2 том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 была осуществлена замена элементов газового оборудования
1.2. 1.	Мероприятие (результат) «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» в 2025 году реализации	-	1	2	-	-	31.12. 2025	31.12. 2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	-	Мероприятие выполнено в полном объеме. В отчетном периоде в Вислудубравском и Мелавском Домах культуры была осуществлена замена элементов газового оборудования
1.2. 1.1.	Контрольная точка 1.2.1.1. «Заключено Соглашение с управлением культуры о предоставлении субсидии на иные цели»	-	-	-	-	-	10.02. 2025	10.02. 2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Заключено Соглашение	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2. 1.2.	Контрольная точка 1.2.1.2. «Перечислена субсидия»	-	-	-	-	-	01.12.2025	01.12.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений культуры»	Регистр	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.2. 1.3.	Контрольная точка 1.2.1.3. «Предоставлен отчет»	-	-	-	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений культуры»	Отчет к Соглашению о предоставлении субсидии	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.3.	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)»	-	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.3. 1.	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)» в 2025 году реализации	-	1	1	-	-	31.12.2025	18.03.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.3. 1.1.	Контрольная точка 1.3.1.1. «Заключено Соглашение между министерством культуры»	-	-	-	-	-	01.12.2025	01.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации	Заключенное Соглашение	Мероприятие выполнено в полном объеме


№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2 Белгородской области и управлением культуры администрации Губкинского городского округа»	3	4	5	6	7	8	9	10	11 Губкинского городского округа	12	13
1.3. 1.2.	Контрольная точка 1.3.1.2. «Заклучено Соглашение между управлением культуры администрации Губкинского городского округа и учреждениями клубного типа»	-	-	-	-	-	16.01. 2025	16.01. 2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Соглашение № 14730000-1-2025-001 от 16 января 2025 года «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры»	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.3. 1.3.	Контрольная точка 1.3.1.3. «Выплатена премия»	-	1	1	-	-	25.12. 2025	18.03. 2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Регистр культуры»	За счет средств выплачено денежное поощрение лучшему работнику Муниципального бюджетного учреждения культуры «Коньшинский Дом культуры» Губкинского городского округа Потемкину Сергею Владимировичу, который является победителем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												конкурс по направлению «Лучшие культурно-досуговые учреждения»

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий


Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹²	Комментарий	
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства			
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: бюджет Губкинского городского округа Белгородской области областной бюджет федеральный бюджет иные источники	2 X	3 454 943,2 427 048,6 17,6 50,0 27 827,0	4 427 716,2 427 648,6 17,6 50,0 -	5 427 716,2 427 648,6 17,6 50,0 -	6 424 287,7 424 220,1 17,6 50,0 -	7 454 917,9 424 055,0 17,6 50,0 30 795,3	8 106,4 99,2 100,0 100,0 110,7	9
Мероприятие (результат) обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в том числе:	X	454 851,3	427 624,3	427 624,3	424 196,1	454 826,3	106,4	
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 08 01 04 4 03 20590 600	427 024,3	427 624,3	427 624,3	424 196,1	424 031,0	99,2	
областной бюджет		-	-	-	-	-	-	
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	
иные источники	872 08 01 04 4 03 22590 600	27 827,0	-	-	-	30 795,3	110,7	
Мероприятие (результат) укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	X	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7	99,5	
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 08 01 04 4 03 23010 600	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7	99,5	
областной бюджет								
федеральный бюджет								
иные источники								
Мероприятие (результат) государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)	X	72,1	72,1	72,1	71,9	71,9	99,7	

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹²	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 08 01 04 4 03 L5195 600	4,5	4,5	4,5	4,3	4,3	95,6		
областной бюджет		17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	100,0		
федеральный бюджет		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0		
иные источники									



Начальник управления культуры

Л.Г. Фурсова



И.о. заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

Е.Н. Мишина

УТВЕРЖДЕН

Фурсова Лидия Геннадьевна
начальник управления культуры
администрации Губкинского
городского округа



**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Создание условий для развития театрального искусства»
в 2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» в 2025 году реализации	-	26,4	31,043	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.1.1.	Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК Губкинского городского округа «Губкинский театр для детей и молодежи»	-	-	-	-	-	31.01.2025	15.01.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Утвержденное муниципальное задание от 15.01.2025	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.1.2.	Контрольная точка «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МАУК Губкинского городского округа	-	-	-	-	-	20.02.2025	09.01.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОЖЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. 1.3.	«Губкинский театр для детей и молодежи» Контрольная точка 1.1.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания МАУК Губкинского городского округа «Губкинский театр для детей и молодежи»	-	-	-	-	-	25.12.2025	25.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Отчет о выполнении и муниципальный задание	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.2.	Мероприятие (результат) «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. 1.	Мероприятие (результат) «Укрепление	-	-	-	-	-	-	-	-	Начальник управления культуры	Заключен	ос

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОЖЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.1.	материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» в 2025 году реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	администрации Губкинского городского округа, директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Соглашение	-
1.2.1.2.	Контрольная точка 1.2.1.1. «Заключено Соглашение с управлением культуры о предоставлении субсидии на иные цели»	-	-	-	-	-	-	-	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Заключено Соглашение	-
1.2.1.3.	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	-	-	-	-	-	-	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Реестр	-
1.2.1.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет»	-	-	-	-	-	-	-	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Отчет к Соглашению о предоставлении	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	Мероприятие (результат) «Поддержка творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров»	-	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации и мероприятий	Мероприятие выполнено в полном объеме. За счет средств была осуществлена оплата постановочных расходов театра
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Поддержка творческой деятельности и технического оснащения детских театров» в 2025 году реализации	-	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации и мероприятий	Мероприятие выполнено в полном объеме. За счет средств была осуществлена оплата постановочных расходов театра
1.3.1.1.	Контрольная точка 1.3.1.1. «Заключено Соглашение между министерством культуры Белгородской области управлением культуры администрации Губкинского городского округа»	-	-	-	-	-	01.12.2025	01.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Заключено Соглашение	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.3.1.2.	Контрольная точка 1.3.1.2. «Заключено Соглашение между управлением культуры администрации Губкинского городского округа и МАУК «Губкинский театр»	-	-	-	-	-	01.12.2025	01.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Заключено Соглашение	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2 для детей и молодежи»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.3.	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	-	-	-	-	25.12.2025	25.12.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и реуреного обеспечения учреждений культуры»	Реестр	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.3.1.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результатов исполнения субсидии и принятых в целях их достижения»	-	-	-	-	-	25.12.2025	25.12.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и реуреного обеспечения учреждений культуры»	Отчет к Соглашению о предоставлении субсидии	Мероприятие выполнено в полном объеме


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹²	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплексе процессных мероприятий (всего), в том числе:	X	70 913,1	61 135,1	61 135,1	61 127,9	74 904,1	122,5	
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		57 205,1	57 205,1	57 205,1	57 197,9	57 037,1	99,7	
областной бюджет		1 021,8	1 021,8	1 021,8	1 021,8	1 021,8	100,0	
Федеральный бюджет		2908,2	2908,2	2908,2	2 908,2	2 908,2	100,0	
иные источники		9 778,0	-	-	-	13 937,0	142,5	
Мероприятие (результат) обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в том числе:	X	66 732,1	56 954,1	56 954,1	56 946,9	70 723,2	124,2	
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 08 01 04 4 04 20590 600	56 954,1	56 954,1	56 954,1	56 946,9	56 786,2	99,7	
областной бюджет		-	-	-	-	-	-	
Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 ²	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые обязательства	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
иные источники	872 08 01 04 4 04 22590 600	9 778,0	-	-	-	13 937,0	142,5		
Мероприятие (результат) укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	X								
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 08 01 04 4 04 23010 600								
областной бюджет									
федеральный бюджет									
иные источники									
Мероприятие (результат) поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	X	4 181,0	4 181,0	4 181,0	4 181,0	4 180,9	100,0		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 08 01 04 4 04 15170 600	251,0	251,0	251,0	251,0	250,9	100,0		
областной бюджет		1 021,8	1 021,8	1 021,8	1 021,8	1 021,8	100,0		
федеральный бюджет		2 908,2	2 908,2	2 908,2	2 908,2	2 908,2	100,0		
иные источники									

Начальник управления культуры


Л.Г. Фурсова



И.о. заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

Е.Н. Мишина

УТВЕРЖДЕН
Фурсова Лидия Геннадьевна
начальник управления культуры
администрации Губкинского
Городского округа



**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Губкинского городского округа Белгородской области»											
1.1	зеленый	Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств	«КПМ»	Прогрессирующий	Тысяча единиц	46,4	54,4	-	Данные мониторинга № 1-Культура автоматизированной информационной системы «Статистика»	-	-	Выполнение показателя составило 117%
1.2	зеленый	Среднегодовое количество обучающихся	«КПМ»	Возрастающий	Человек	1760	1760	-	Отчет федерального статистического наблюдения (форма № 1-ДОД)	-	-	Выполнение показателя составило 100%

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года	
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Губкинского городского округа Белгородской области»															
1.1	план	«КПМ»	-	-	11,7	-	-	23,4	-	-	35,1	-	-	-	46,4	
	факт/прогноз	«КПМ»	-	-	15,19	-	-	31,52	-	-	38,9	-	-	-	54,4	
1.2	план	«КПМ»	-	-	1910	-	-	1300	-	-	1940	-	-	-	1760	
	факт/прогноз	«КПМ»	-	-	1910	-	-	1300	-	-	1940	-	-	-	1760	

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Губкинского городского округа Белгородской области»											

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОЖЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе представленные муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий»	-	46,4	54,4	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе представленные муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» в 2025 году реализации	-	46,4	54,4	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.	Контрольная точка 1.1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры»	-	-	-	-	-	31.01.2025	15.01.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения»	Утвержденные муниципальные задания от 15.01.2025 года	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. 1.2.	Контрольная точка 1.1.1.2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»	-	-	-	-	-	20.02.2025	09.01.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры от 09.01.2025 года	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1. 1.3.	Контрольная точка 1.1.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»	-	-	-	-	-	25.12.2025	25.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Отчет о выполнении и муниципальный задания	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	Мероприятие (результат) «Предоставление мер поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области»	-	-	-	-	-	-	-	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	-
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Предоставление мер поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области» в 2025 году реализации	-	100	100	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Итоговый отчет о реализации мероприятий	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.3.1.1.	Контрольная точка 1.3.1.1. «Заключено Соглашение между министерством культуры Белгородской области и	-	-	-	-	-	01.07.2025	01.07.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	Заключенное Соглашение	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	управлением культуры администрации Губкинского городского округа о предоставлении субсидии на иные цели»									директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»		
1.3.	Контрольная точка	-	-	-	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Отчет к Соглашению о предоставлении субсидии	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.2.	«Предоставлен отчет»											

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей			Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹²	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение	(7)/(4)*100 ¹²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	X	170 458,9	166 350,9	166 350,9	164 189,4	167 250,5	100,5		
Бюджет Губкинского городского округа Белгородской области		166 191,9	165 791,9	165 791,9	163 630,4	163 630,4	98,7		
областной бюджет		589,0	559,0	559,0	559,0	559,0	100,0		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		3 678,0	-	-	-	3 061,1	83,2		
Мероприятие (результат) обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в том числе:	X	169 869,9	165 791,9	165 791,9	163 630,4	166 691,5	100,5		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 07 03 04 4 05 20590 600	166 191,9	165 791,9	165 791,9	163 630,4	163 630,4	98,7		
областной бюджет		-	-	-	-	-	-		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники	872 07 03 04 4 05 22590 600	3 678,0	-	-	-	3 061,1	83,2		

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹²	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятие (результат) укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	X	-	-	-	-	-	-	-	
бюджет Губинского городского округа Белгородской области	872 07 03 04 4 05 23010 600	-	-	-	-	-	-	-	
областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	
иные источники		-	-	-	-	-	-	-	
Мероприятие (результат) предоставление мер поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области	X	589,0	559,0	559,0	559,0	559,0	100,0		
бюджет Губинского городского округа Белгородской области	872 10 03 04 4 05 73220 100	-	-	-	-	-	-	-	
областной бюджет		589,0	559,0	559,0	559,0	559,0	100,0		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	
иные источники		-	-	-	-	-	-	-	


Начальник управления культуры

Л.Г. Фурсова

И.о. заместителя начальника управления финансов и бюджетного отдела

Е.Н. Мишина

УТВЕРЖДЕН
Фурсова Лидия Геннадьевна
начальник управления культуры
администрации Губкинского
городского округа



**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение реализации муниципальной программы», не входящих в направления
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация основной муниципальной политики Губкинского городского округа в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры»											
1.1	зеленый	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области	«МП»	Прогрессирующий	Процент	100	102,1	-	Форма федерального статистического наблюдения № 3П-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»	-	-	Показатель выполнен в полном объеме
1.2	зеленый	Уровень удовлетворенности населения Губкинского городского округа качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	«КПМ»	Прогрессирующий	Процент	96,0	97,7	-	Данные Единой межведомственной информационно-статистической системы	-	-	Показатель выполнен в полном объеме
1.3	зеленый	Процент обслуживания подведомственных учреждений культуры и искусства в рамках организации материально-технического снабжения, в общем количестве подведомственных учреждений культуры и искусства	«КПМ»	-	Процент	100	100	-	-	-	-	Показатель головой

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса мероприятий в 2025 год

№ п/л	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация основных направлений муниципальной политики Губкинского городского округа в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры»														
1.1	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области, процент	«МП»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	план факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,1	
1.2	Уровень удовлетворенности населения Губкинского городского округа качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	«КПМ»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,0	
	план факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,7	
1.3	Процент обслуживания подведомственных учреждений культуры и искусства в рамках организации материально-технического снабжения, в общем количестве подведомственных учреждений культуры и искусства	«КПМ»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	план факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/л	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Реализация основных направлений муниципальной политики Губкинского городского округа в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	-	100	100	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администратор Губкинского городского округа	-	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки работников муниципальных»	-	100	100	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администратор Губкинского городского округа	-	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. 1.1.	учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2025 году реализации									директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания населения и ресурсного обеспечения учреждений культуры»		
1.1. 1.1.	Контрольная точка 1.1.1.1. «Утверждена бюджетная смета на 2025 год»	-	-	-	-	-	28.12. 2025	28.12. 2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания населения и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Утвержденная бюджетная смета	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1. 1.2.	Контрольная точка 1.1.1.2. «Выплаты осуществлены»	-	-	-	-	-	31.12. 2025	31.12. 2025	-	МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания населения и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Отчет о финансовых результатах деятельности	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления»	-	7	7	-	-	31.12. 2025	31.12. 2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, директор МКУ «Центр	-	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение функций органов местного самоуправления» в 2025 году реализации	-	-	-	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа, директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений культуры»	Отчет о финансовых результатах деятельности	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.3.	Мероприятие (результат) «Организовано бухгалтерское обслуживание учреждений»	-	36	36	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	-	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Организовано бухгалтерское обслуживание учреждений» в 2025 году реализации	-	36	36	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений культуры»	Отчет о финансовых результатах деятельности	Мероприятие выполнено в полном объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.	Мероприятие (результат) «Организация административно-хозяйственного обслуживания учреждений»	-	35	35	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	-	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Организация административно-хозяйственного обслуживания учреждений» в 2025 году реализации	-	35	35	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и и ресурсного обеспечения учреждений культуры»	Отчет о финансовых результатах деятельности	Мероприятие выполнено в полном объеме

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹²	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	X	123 636,5	123 436,5	123 436,5	122 051,2	121 963,3	98,8		
областной бюджет		-	-	-	-	-	-		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		-	-	-	-	-	-		
Мероприятие (результат) меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе:	X	561,0	361,0	361,0	292,1	292,1	80,9		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 10 03 04 4 06 10410 100	561,0	361,0	361,0	292,1	292,1	80,9	Компенсация предоставляется согласно фактически предъявленным квитанциям об оплате коммунальных услуг специалистами учреждений культуры, расположенных в	

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹²	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
областной бюджет		-	-	-	-	-	-		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		-	-	-	-	-	-		
Мероприятие (результат) обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе	X	10 427,0	10 427,0	10 427,0	9 719,9	9 719,9	93,2		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 08 04 04 4 06 00190 100	10 427,0	10 427,0	10 427,0	9 719,9	9 719,9	93,2	Небольшая экономия бюджетных средств сложилась в связи с неполной укомплектованностью штатов аппарата управления (вакансия – главный специалист).	
областной бюджет		-	-	-	-	-	-		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		-	-	-	-	-	-		
Мероприятие (результат) организация бухгалтерского обслуживания учреждений, в том числе	X	26 171,9	26 400,9	26 400,9	26 344,6	26 256,7	99,5		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 08 04 04 4 06 20610 100 872 08 04 04 4 06 20610 200 872 08 04 04 4 06 20610 800	26 171,9	26 400,9	26 400,9	26 344,6	26 256,7	99,5		
областной бюджет		-	-	-	-	-	-		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		-	-	-	-	-	-		

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹²	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятие (результат) организация административно-хозяйственного обслуживания учреждений, в том числе	X	86 476,6	86 247,6	86 247,6	85 694,6	85 694,6	99,4		
бюджет Губкинского городского округа Белгородской области	872 08 04 04 06 20630 100 872 08 04 04 06 20630 300	86 476,6	86 247,6	86 247,6	85 694,6	85 694,6	99,4		
областной бюджет		-	-	-	-	-	-		
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
иные источники		-	-	-	-	-	-		

Начальник управления культуры

Л.Г. Фурсова

И.о. заместителя начальника управления финансов и бюджетной политики, начальника бюджетного отдела

Е.Н. Мишина